

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10598/UBND-VX

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2024

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và Hệ thống cấp điện thuộc công trình: Mở rộng Trường CDKTCN Quy Nhơn

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Công văn số 1860/BQLDA-DA1 ngày 24/12/2024 về việc chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và Hệ thống cấp điện thuộc công trình: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (kèm theo ý kiến thống nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Nhơn Phú và Nhà thầu thi công tại Biên bản cuộc họp ngày 17/12/2024); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị hạng mục Hạ tầng kỹ thuật và Hệ thống cấp điện thuộc công trình: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đến ngày 30/6/2025 như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và liên ngành tại Công văn nêu trên.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm giải quyết khiếu nại và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công hoàn thành công trình kịp thời gian được UBND tỉnh gia hạn nêu trên như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và liên ngành tại Công văn số 1860/BQLDA-DA1 ngày 24/12/2024.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PCT Lâm Hải Giang;
- Trường CD KTCN Quy Nhơn;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh