

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10627 /UBND-VX
Về việc triển khai thực hiện
Nghị quyết số 91/NQ-HĐND và
Nghị quyết số 92/NQ-HĐND
ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
Xây dựng;
- Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp;
- Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh);
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Bệnh viện Mắt.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên); Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (Giai đoạn 2) (*đính kèm*); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt Bình Định (các đơn vị sử dụng công trình) và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 02 Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND và Nghị quyết số 92/NQ-HĐND nêu trên, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan; phấn đấu khởi công xây dựng 02 công trình này vào Quý III năm 2025.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị sử dụng công trình tổ chức thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 02 Dự án nêu trên theo quy định.

3. Đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về

PCCC theo quy định, để Chủ đầu tư sớm hoàn thiện các hồ sơ về PCCC của 02 Dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công Dự án trong Quý III năm 2025.

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K15.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh