

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 10648/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng tư vấn Đề án
Đánh giá tổng thể về tình
hình sạt lở bờ sông trên lưu
vực sông Hà Thanh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 446/TTr-SNN ngày 24/12/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát, lập đề án Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ sông trên lưu vực sông Hà Thanh thuộc Đề án Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ sông trên lưu vực sông Hà Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập đề án Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ sông trên lưu vực sông Hà Thanh thuộc Đề án Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ sông trên lưu vực sông Hà Thanh đến hết ngày 30/6/2025 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh