

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 10677/UBND-KT
V/v gia hạn thời gian thực
hiện gói thầu: Toàn bộ
nhiệm vụ tư vấn lập dự án
Kế hoạch quản lý lũ tổng
hợp lưu vực sông La Tinh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 445/TTr-SNN ngày 24/12/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ nhiệm vụ tư vấn lập dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông La Tinh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ nhiệm vụ tư vấn lập dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông La Tinh đến hết ngày 30/6/2025 để thực hiện các nội dung Cấm mốc hành lang thoát lũ, Xây dựng tháp báo lũ như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh