

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4463 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Tuyến đường kết nối Trung tâm thị xã An Nhơn đến
đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Tuyến

đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 855/BC-SKHĐT ngày 23/12/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 3010/TTr-BQLGT ngày 16/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến đường kết nối Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 12 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.186	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Từ Quý IV/2024	Đơn giá cố định	05 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập Thiết kế BVTC - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập Thiết kế BVTC - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.610		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Từ Quý IV/2024	Đơn giá cố định	10 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	216.224		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý IV/2024	Đơn giá cố định	20 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC Dự toán điều chỉnh, bổ sung	18.347		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý IV/2024	Đơn giá cố định	10 ngày	Không áp dụng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 05	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 05	60.013	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	15 ngày	Từ Quý I/2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng	Không áp dụng	
6		Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục điều chỉnh, bổ sung	45.868		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý I/2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng + thời gian bảo hành	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 05: Toàn bộ khối lượng xây dựng hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Xây lắp toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và cầu tại đường tràn Vũng Bà Liễn	18.347.329		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Từ quý I/2025	Theo đơn giá có định	05 tháng	Không áp dụng	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 18.690.577.000 đồng (Mười tám tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)./.													