

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 4540 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 858/BC-SKHĐT ngày 23/12/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 3116/TTr-UBND ngày 30/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

Nội dung	Theo Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của CT UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021 - 2024	Năm 2021 - 2025

2. Nội dung khác

- Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo các Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021, 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 và Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư có Văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án theo quy định tại khoản 2, điều 52 của Luật Đầu tư công 2019 (*nếu thời gian bố trí vốn vượt quá thời hạn 03 năm*).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021, 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 và Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng