

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4568 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638)
đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639), địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 và Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 và Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều

chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 874/BC-SKHĐT ngày 27/12/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 3065/TTr-BQLGT ngày 23/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, với nội dung chỉnh như sau:

1. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình theo chủ trương tại Văn bản số 7730/UBND-KT ngày 02/10/2024 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục nền, mặt đường, đảo dẫn hướng, đèn chiếu sáng đối với nút giao tại Km2+550 (giao với tuyến tránh Quốc lộ 1 tại Km1172+415) và nút giao tại Km3+800 (giao với tuyến Quốc lộ 1 tại Km1173+900).

- Bổ sung xây dựng cống chui dân sinh tại Km3+282 có khẩu độ BxH = (4x3)m bằng bê tông cốt thép.

- Bổ sung xây dựng đường gom dân sinh bên trái tuyến đoạn Km1+941-Km2+300 (dài $L = 359m$) và đường gom dân sinh tại Km2+745,42 bên trái tuyến (dài $L = 196m$); có bề rộng nền đường $B_{nền} = 5,0m$ và mặt đường bằng bê tông xi măng rộng $B_{mặt} = 4,0m$ để kết nối vào Khu tái định cư thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh. Đồng thời, xây dựng mới cống thoát nước, nối các cống thoát nước hiện trạng và rãnh thoát nước phù hợp với hiện trạng.

- Bổ sung xây dựng rãnh thoát nước dọc nhánh trái nút giao bằng bê tông cốt thép và cống ngang khẩu độ $D = 800cm$ để thoát nước cho khu vực nút tại Km13+00 (giao với ĐT.639 tại Km48+270).

- Bổ sung đắp đất và xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước khu vực nút giao tại Km15+940 - Km16+400 (giao đường ĐT.639 tại Km51+970).

- Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí cột đèn chiếu sáng đoạn Km0+600-Km0+780 (khu vực trước UBND xã Mỹ Trinh), tại Km17+667 (khu vực Trường Tiểu học Mỹ Thành); nút giao cuối tuyến tại Km19+199,2 (giao với đường ven biển); đồng thời, điều chỉnh vạch sơn và dải phân cách giữa trên đoạn tuyến đường ven biển cho phù hợp.

- Bổ sung thiết kế nút giao bên trái tuyến giao với đường vào Cụm công nghiệp Tân Tường An tại Km4+672 (việc đầu tư xây dựng đường nhánh, nút giao do Chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tân Tường An tổ chức thực hiện và bố trí kinh phí xây dựng).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 818.592.707.000 đồng (Tám trăm mười tám tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm lẻ bảy nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	551.634.033	+4.759.242	556.393.275
2	Chi phí thiết bị	1.630.624	0	1.630.624
3	Chi phí QLDA	6.855.452	+58.971	6.914.423
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	22.598.254	+96.098	22.694.352
5	Chi phí khác	11.752.011	+3.488	11.755.499
6	Chi phí đền bù, GPMB	170.115.621	+529.536	170.645.157
7	Chi phí dự phòng	54.006.712	-5.447.335	48.559.377
Tổng cộng		818.592.707	0	818.592.707

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND tỉnh, cụ thể:

Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Năm 2021 - 2024	Năm 2021 - 2025

4. Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021, Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2022, Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021, Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 và Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng