

Số: 04 /TB-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp về nội dung liên quan đến địa điểm quy hoạch, xây dựng các Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Ngày 03/01/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về nội dung liên quan đến địa điểm quy hoạch, xây dựng các Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo đề xuất địa điểm quy hoạch, xây dựng các Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì:

- Có văn bản giới thiệu cụ thể địa điểm quy hoạch, xây dựng Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn tại khu vực quy hoạch Tòa án nhân dân tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh; **thời gian hoàn thành trước ngày 07/01/2025.**

- Khẩn trương hoàn thành việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực Trường Chính trị tỉnh, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét; **hoàn thành trước ngày 15/01/2024.**

2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương có ý kiến bằng văn bản đối với địa điểm do Sở Xây dựng giới thiệu nêu trên, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện.

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng khung, đồng bộ cho khu vực xây dựng trụ sở Trường Chính trị tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các công tác liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đối với khu đất các Trụ sở làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, phân đấu hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực này **trong Quý 1/2025**.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan; tích cực phối hợp, hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình trụ sở làm việc đảm bảo tiến độ theo quy định.

5. Yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chủ động triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc để kịp thời triển khai thi công xây dựng công trình ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K11, K14.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An