

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 39 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639),
đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới .**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;

Căn cứ Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;

Căn cứ Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 879/BC-SKHĐT ngày 30/12/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông vận tải tại Văn bản số 3044/TTr-BQLGT ngày 18/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	2.177	Thực hiện theo Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Đơn giá cố định	05 ngày
2		Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập Thiết kế BVTC - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập Thiết kế BVTC - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	3.044		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Đơn giá cố định	30 ngày
3		Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung	936.994 <i>(Trong đó:</i> <i>- Chi phí khảo sát: 72.551;</i> <i>- Chi phí lập TKBVTC: 864.443)</i>		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Đơn giá cố định	35 ngày

4		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC Dự toán điều chỉnh, bổ sung	85.462		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Đơn giá cố định	10 ngày
5	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 03	1.239.230	Thực hiện theo Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Từ quý I năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
6		Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục điều chỉnh, bổ sung	245.580		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý I năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng + thời gian bảo hành
7		Gói thầu số 03: Toàn bộ khối lượng xây dựng hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Xây lắp toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đường gom dọc theo đường sắt, điều chỉnh đoạn kè sông Dinh và bổ sung phương án xử lý cọc xi măng đất đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu, cống	106.145.464 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 98.232.118; - Chi phí dự phòng: 7.913.346)		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Từ quý I năm 2025	Theo đơn giá cố định	09 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 108.657.951.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi một ngàn đồng)./.											