

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2190 /UBND-TH

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở,
dịch vụ thương mại tại Km0+280,
đường trục Khu kinh tế nổi dài

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 15/BC-STC ngày 10/3/2025 về việc tổng hợp trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu đề xuất việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong **tháng 3/2025**.

Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NN&MT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19, K16

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

