

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 988/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, tại Km1145+540
trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
(nay là phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024.

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2712a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ các Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/8/2019, số 4907/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, số 5289/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, số 4876/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và thời gian thực hiện dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định);

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông báo kết luận số 478-KL/TU ngày 04/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 47/BC-STC ngày 18/03/2025 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 133/TTr-UBND ngày 20/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới, tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) do UBND thị xã Hoài Nhơn làm chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

a. Quy mô đầu tư dự án

- **Điều chỉnh giảm** các khu dân cư như sau: OL1, OL2, OL4, OL5, OL6, OL8, OL9, OL10, OL12 và OL13 và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư.

- Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để chỉnh trang đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng mục tiêu của dự án đã đề ra cụ thể như sau: Gia cố tăng cường kết cấu hệ cột dầm sàn; Xử lý đất nền; Phá dỡ tài sản, vật kiến trúc của người dân trên tuyến do giải phóng mặt bằng đoạn từ Cổng chào đến nút giao thông ngã 4 đường Trần Hưng Đạo; thảm nhựa các tuyến nhánh, nút giao; trồng cây (hoa giấy, hồng lộc,...); bổ sung đèn hoa trang trí và một số hạng mục khác để phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả khi đưa vào sử dụng...

- Bổ sung nút giao ngã tư dạng bố trí đảo xuyên ở trung tâm nút, thuộc dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn theo Văn bản số 5877/UBND-KT ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

b. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung 252.020.024.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ, không trăm hai mươi triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng). (Không thay đổi so với Tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt).

c. Thời gian thực hiện dự án

Nội dung	Theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017 - 2020	Năm 2017 - 2025

2. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của HĐND tỉnh (*Phụ lục chung, mục 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định*) và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh (*Phụ lục 07 - Sửa đổi, bổ sung*).

chủ trương đầu tư dự án: Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Điều 2. UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng