

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024.

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023
về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng tuyến đường tránh
phía Nam thị trấn Phú Phong;*

*Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 27/09/2024 của HĐND tỉnh về
việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng tuyến
đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 4825/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự
án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án:
Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án: Xây dựng tuyến đường
tránh phía Nam thị trấn Phú Phong;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 46/BC-STC ngày 18/3/2025
và đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số
412/TTr-BQLDA ngày 20/3/2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án
Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, với nội dung chính
như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

a. Quy mô điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung hạng mục gia cố mái taluy bằng hệ lưới thép sức kháng cao kết hợp đinh neo tại các đoạn xung yếu từ Km4+730 - Km4+960 (cả hai bên trái, phải của tuyến), với kinh phí khoảng 36 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án (không vượt Tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt).

b. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 816 tỷ đồng (Tám trăm mười sáu tỷ đồng). Kinh phí thực hiện hạng mục điều chỉnh, bổ sung được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án (không vượt Tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh)

2. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng