

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2450 /UBND-KT

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Đường kết nối thị trấn An Lão
với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 66/BC-STC ngày 24/3/2025 về việc tổng hợp trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ảnh hưởng phải kéo dài thời gian thực hiện dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 10/4/2025**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng