

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3539 /UBND-KT

Về việc thực hiện công tác bồi
thường GPMB và tái định cư Dự án
xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ
Thành, huyện Hoài Ân.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND huyện Hoài Ân.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại văn bản số 869/BQLDA-MTXH ngày 23/4/2025 về việc xin chủ trương tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, huyện Hoài Ân và Biên bản làm việc ngày 21/4/2025 giữa Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và UBND huyện Hoài Ân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý giao UBND huyện Hoài Ân tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, huyện Hoài Ân và bàn giao mặt bằng của dự án cho Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, để triển khai thi công xây dựng theo đúng quy định, hoàn thành trước **ngày 30/6/2025**.

2. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai tổ chức thi công dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành ngay khi tiếp nhận mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án (*không được chờ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch rồi mới triển khai thi công*).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng