

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3723 /UBND-TH

Bình Định, ngày 07 tháng 5 năm 2025

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng dự án Hạ tầng kỹ thuật
khu đất ở, dịch vụ thương mại Km0+280,
đường trục Khu kinh tế nổi dài

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1267/STC-TCĐTĐT ngày 29/4/2025 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở, dịch vụ thương mại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (thi công, giám sát, quản lý) dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở, dịch vụ thương mại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài đến ngày 31/12/2025 theo như đề xuất Sở Tài chính tại Văn bản số 1267/STC-TCĐTĐT nêu trên. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn thanh toán và không làm phát sinh thêm kinh phí trong quá trình thực hiện dự án.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các nội dung theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN&MT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K16.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

