

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3775 /UBND-KT

Về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo
Kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng
cấp, mở rộng tuyến đường Võ Văn
Dũng, thị trấn Vĩnh Thạnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 08 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 01268/STC-TCĐTĐT ngày 29/4/2025 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Văn Dũng, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét làm rõ trách nhiệm, biện pháp xử lý đối với các đơn vị: Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, . . . trong việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Văn Dũng, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (*các hạng mục công việc điều chỉnh, bổ sung quá nhiều so với quy mô xây dựng công trình*), nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng trong công tác đầu tư xây dựng tại địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/5/2025**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng