

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3815 /UBND-KT

Về việc triển khai công tác giải phóng
mặt bằng đối với Trạm dừng nghỉ trên
địa bàn thị xã Hoài Nhơn thuộc dự án
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía
Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 10 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Liên danh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam-
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Văn bản số 55/BC-BXD ngày 09/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc Báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (*Phục vụ phiên họp thứ 17*), UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Hiện nay, UBND thị xã Hoài Nhơn đã phê duyệt tất cả các Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình Trạm dừng nghỉ tại Km 77+820 (*qua địa phận phường Hoài Hảo và Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn*) thuộc dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, với tổng kinh phí là **12.163.383.000 đồng**. Tuy nhiên, Nhà đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ chưa thực hiện việc chuyển tiền, do đó UBND thị xã Hoài Nhơn chưa thể triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án Trạm dừng nghỉ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2, Nhà đầu tư (*Liên danh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế*) khẩn trương chuyển đủ tiền cho UBND thị xã Hoài Nhơn để tiến hành chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, P. CC-KSTTHC, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng