

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics
(KB-DV 04) của Công ty TNHH Nông Trại Xanh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh tại số 4744/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04), số 1088/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư và số 1351/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 chấp thuận nhà đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 176/BC-STC ngày 09/5/2025 và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại phiếu xin ý kiến ngày 14/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04) của Công ty TNHH Nông Trại Xanh đầu tư tại Lô KB-DV 04, Quốc lộ 19 mới, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, với nội dung như sau:

Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 2/2022 - quý 1/2027, cụ thể:

- Quý 2/2022 - quý 2/2025: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác theo quy định của Nhà nước.

- Quý 3/2025 - quý 1/2027: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3.

- Yêu cầu Công ty TNHH Nông Trại Xanh tập trung nguồn lực tài chính, khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND huyện Tuy Phước theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án để nhà đầu tư có cơ sở triển khai dự án theo tiến độ đề ra.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Công ty TNHH Nông Trại Xanh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPKT, PVPTH;
- Lưu: VT, K3.

Tru

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tru

Nguyễn Tuấn Thanh