

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4068 /UBND-TH

V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ  
triển khai thực hiện dự án Trạm dừng  
nghỉ Gò Găng - Cát Tiến

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1213/STC-TTXX ngày 26/4/2025 về việc giải quyết nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án Trạm dừng nghỉ Gò Găng - Cát Tiến (đính kèm theo Công văn này); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư khẩn trương phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án nêu trên theo quy định (hoàn thành trước **ngày 10/6/2025**); đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương, chủ động phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, đơn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ; tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NN&MT;
- CVP UBND tỉnh;
- C.ty TNHH CN & XD Nam Ngân;
- Lưu: VT, K3.

*[Chữ ký]*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**