

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1692 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân
và Đường trục Khu kinh tế.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nút giao đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 23/2/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 186/BC-STC ngày 13/5/2025 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số 1028/TTr-BQLDA ngày 06/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA CCT Giao thông và Dân dụng tỉnh	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Các gói thầu bước triển khai thi công)	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Các gói thầu bước triển khai thi công)	139.500	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	30 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng	Không áp dụng	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.675.356		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 Ngày	Từ quý II/2025	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng	Không áp dụng	
3		Tư vấn giám sát, quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng	Tư vấn giám sát, quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng	266.876		Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng	Không áp dụng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban QLDA CCT Giao thông và Dân dụng tỉnh	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình toàn dự án	338.017	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng	Không áp dụng	
5		Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác sử dụng	Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác sử dụng	130.259		Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
6		Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	535.797		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 Ngày	Từ quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	30 ngày	Không áp dụng	
7		Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp	216.505		Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng và bảo hành	Không áp dụng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Ban QLDA CCT Giao thông và Dân dụng tỉnh	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	Toàn bộ khối lượng xây dựng nút giao, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống ATGT trong phạm vi nút giao	95.920.494 (Trong đó: CPXD: 85.810.312; CP khác: 217.037; CPDP: 9.893.145 Trong đó: DPKL: 4.301.367; DP Trượt giá: 5.591.778.	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 Ngày	Từ quý II/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	28 tháng	Không áp dụng	
9		Rà phá bom mìn, vật nổ	Rà phá bom mìn, vật nổ	354.995		Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
10		Cấm cọc giải phóng mặt bằng	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	45.389		Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
11		Xây dựng Pano công bố quy hoạch	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	154.338	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		10 Ngày	Từ Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu: 99.777.526.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng)./.													