

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4272 /UBND-TH

Bình Định, ngày 23 tháng 5 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
công tác bồi thường, GPMB đối
với các dự án trọng điểm
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND huyện: Tuy Phước, Vân Canh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Báo cáo số 86/BC-TTPTQĐ ngày 19/5/2025 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động rà soát, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Trung tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, tiến độ, phân công trách nhiệm cho lãnh đạo, cá nhân thực hiện cụ thể; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm chính, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong công tác GPMB đối với các dự án do mình thực hiện.

2. Giao Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan chủ động rà soát, xem xét giải quyết các nội dung khó khăn vướng mắc của các dự án và các kiến nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Văn bản nêu trên.

3. Giao UBND huyện: Tuy Phước, Vân Canh, UBND thành phố Quy Nhơn chủ động rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan công tác GPMB các dự án trên địa bàn mình quản lý; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh việc hoàn thành công tác GPMB để kịp thời triển khai các dự án theo quy định; trường hợp có khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCT, K3, K6, K8, K19, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh