

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Khu đô thị Đại Phú Gia (Khu C Khu đô thị - thương mại Bắc Sông
Hà Thanh) của Công ty TNHH Phú Hiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Đại Phú Gia (Khu C Khu đô thị - thương mại Bắc Sông Hà Thanh);

Căn cứ các Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ nội dung chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Đại Phú Gia (Khu C Khu đô thị - thương mại Bắc Sông Hà Thanh);

Căn cứ Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ nội dung chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Đại Phú Gia (Khu C Khu đô thị - thương mại Bắc Sông Hà Thanh);

Thực hiện Kết luận số 563-KL/TU ngày 22/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 94 về cho chủ trương đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 130/BC-STC ngày 20/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đại Phú Gia (Khu C Khu đô thị - thương mại Bắc Sông Hà Thanh) do Công ty TNHH Phú Hiệp làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2015 - 2019 thi công hạ tầng kỹ thuật.
- Năm 2017 - 2026 đầu tư các hạng mục công trình dịch vụ - thương mại, công cộng, nhà ở xã hội.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 16/8/2017, số 2158/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 và số 4387/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Phú Hiệp tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án hoàn thành, đi vào hoạt động theo tiến độ đã phê duyệt, không tiếp tục đề xuất điều chỉnh tiến độ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Phú Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT, PVP TH;
- Lưu: VT, K3.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tuấn Thanh