

Số: 1894 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn
Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn**
(phần điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/5/2025
của UBND tỉnh Bình Định)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Điều chỉnh,

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2025 đối với dự án Mở rộng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 230/BC-STC ngày 26/5/2025; đề nghị của Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tại Tờ trình số 1306/TTr-CDKTCNQN ngày 16/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phần điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh Bình Định).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nh Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
(Kèm theo Quyết định số: 1894 /QĐ-UBND ngày 03 / 6 /2025 của UBND tỉnh Bình Định)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh	Tư vấn lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Mở rộng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn	119.011	Thực hiện theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý 2/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
Tổng cộng giá trị gói thầu: 119.011.000 đồng (Một trăm mười chín triệu, không trăm mười một nghìn đồng)													