

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1896/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn)
đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và
tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông
Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 và Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 và Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/05/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 263/BC-SKHĐT ngày 03/6/2025 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 305/TTr-UBND ngày 02/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại khoản 7, Điều 1 của Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, do điều chỉnh, bổ sung, cập nhật chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tăng 90.635.264.000 đồng theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/05/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 240.615.697.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	113.880.365	0	113.880.365
2	Chi phí thiết bị	369.093	0	369.093
3	Chi phí Quản lý dự án	1.829.333	0	1.829.333
4	Chi phí Tư vấn ĐTXD	5.212.855	0	5.212.855
5	Chi phí khác	2.910.010	0	2.910.010
6	Chi phí đền bù, GPMB	14.000.000	+90.635.264	104.635.264
7	Chi phí dự phòng	11.778.777	0	11.778.777
Tổng cộng		149.980.433	+90.635.264	240.615.697

3. Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/05/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ

thể: Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn, ngân sách các phường: Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Bắc và xã Hoài Châu Bắc chịu trách nhiệm bố trí để thực hiện.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023; Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp thẩm quyền có quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 và Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn TỰ Công Hoàng