

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4728/UBND-KT

Bình Định, ngày 04 tháng 6 năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Cấp nước sinh hoạt
Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây
Nam huyện Phù Mỹ

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1976/STC-QLN ngày 30/5/2025 về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ thành: Năm 2023 – 2026 (trong đó: Giai đoạn 1: Năm 2023 – **2026**; giai đoạn 2: Năm 2024 – 2026).

2. Giao Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án để triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh