

Số: 1933 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh chủ đầu tư của các dự án đã giao cấp huyện làm chủ đầu tư về cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tại Tờ trình số 1498/TTr-BQLDA ngày 28/5/2025 và của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 258/BC-STC ngày 02/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025.

1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh: Điều chỉnh gói thầu “Tur vản giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” và “Tur vản giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy” thành 01 gói thầu: “Tur vản giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy)” (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Lý do điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, tiến độ thực hiện các dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Y tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- KBNN khu vực số XIII;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 1933 /QĐ-UBND ngày 06 / 6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh											
1	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (trừ hạng mục PCCC)	344.301	Thực hiện theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	20 ngày	Từ Quý II năm 2025	Trọn gói	240 ngày
2		Tư vấn giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy	48.479		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Từ Quý II năm 2025	Trọn gói	240 ngày

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh											
1	Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm hệ thống phòng cháy, chữa cháy)	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả hệ thống phòng cháy và chữa cháy)	420.018	Thực hiện theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	240 ngày

Su