

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang
tại cuộc họp nghe báo cáo nhu cầu đầu tư và đề xuất số lượng phòng mổ
Hybrid thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh
(Xây dựng mới đơn nguyên)**

Ngày 06 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì họp nghe báo cáo nhu cầu đầu tư và đề xuất số lượng phòng mổ Hybrid thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên) của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Công văn số 1573/BQLDA-DA3 ngày 31/5/2025. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất nhu cầu đầu tư, số lượng phòng mổ Hybrid thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên) và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo làm rõ các nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, thành viên tại cuộc họp, trong đó cần xác định cụ thể danh mục kỹ thuật dự kiến sẽ triển khai tại phòng mổ Hybrid (bao gồm danh mục đã được cấp phép, danh mục chưa được cấp phép), dự báo về nhu cầu và kế hoạch triển khai đối với các dịch vụ kỹ thuật chưa được cấp phép; tiêu chuẩn thiết kế, danh mục thiết bị chuyên dùng và địa điểm đầu tư phòng mổ Hybrid (tại Đơn nguyên 15 tầng hay tại Khoa phẫu thuật hiện nay), trên cơ sở lấy ý kiến của các khoa, phòng có liên quan và họp Hội đồng khoa học của Bệnh viện để thông qua; gửi Sở Y tế **trước ngày 12/6/2025** để xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định và có ý kiến về sự cần thiết nhu cầu đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội của hạng mục phòng mổ Hybrid của Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên); báo cáo đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 15/6/2025** để xem xét, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lãnh đạo, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An