

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Quế về việc
đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng và kêu gọi đầu tư sau
quy hoạch phân khu xây dựng tại phường Diên Hồng**

Ngày 09/7/2025, tại trụ sở UBND tỉnh - cơ sở 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng, UBND phường Diên Hồng báo cáo tiến độ quy hoạch xây dựng và kêu gọi đầu tư sau quy hoạch phân khu xây dựng tại phường Diên Hồng. Tham dự cuộc họp gồm có: Đại diện lãnh đạo, phòng ban các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng, UBND phường Diên Hồng và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Quế kết luận như sau:

1. Giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo UBND phường Diên Hồng tổ chức rà soát Quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại đảm bảo phù hợp với các quy hoạch phân khu xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại khu Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại. Thời gian hoàn thành trước ngày **12/7/2025**.

2. UBND phường Diên Hồng chủ động nghiên cứu, thực hiện rà soát các quy hoạch chi tiết xây dựng khu Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, tổ chức thực hiện (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; xác định, xây dựng kế hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày **30/7/2025**.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, X1, X2, X3, X4, X5, X9.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Đình Triết