

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Chợ Yên Thế.

Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2025, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Trung tâm phát triển quỹ đất Pleiku) báo cáo tiến độ triển khai dự án Chợ Yên Thế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Trung tâm phát triển quỹ đất Pleiku), Văn phòng UBND tỉnh và UBND phường Thống Nhất.

Sau khi nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Trung tâm phát triển quỹ đất Pleiku) báo cáo tiến độ triển khai dự án Chợ Yên Thế và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - PCT UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về tài sản trên đất Chợ Yên Thế (hiện hữu) đã có quyết định thanh lý và đất đã được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Pleiku (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) quản lý; do đó, đất là “đất sạch”.

2. Về vị trí xây dựng chợ tạm: Trong phương án đấu thầu, đấu giá, UBND phường Thống Nhất phải có phương án xây dựng chợ tạm để tiểu thương tiếp tục kinh doanh; vị trí do UBND phường Thống Nhất rà soát, cân nhắc lựa chọn vị trí, báo cáo Sở Tài chính, Sở nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đề xuất trình UBND tỉnh.

3. Việc xác định đấu thầu hoặc đấu giá: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất bằng văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 11/7/2025 (trong phương án của Sở Tài chính trình phải đề xuất cụ thể đơn vị triển khai thực hiện đấu thầu, đấu giá).

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Chợ Yên Thế; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND phường Thống Nhất;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, X4, T12, T11.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Đình Triết