

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2507 /UBND-XDCT
V/v tập trung triển khai dự án
Đường hành lang kinh tế
phía Đông, xã Biển Hồ.

Gia Lai, ngày 25 tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND xã Biển Hồ.

Xét đề nghị của UBND xã Biển Hồ tại Văn bản số 86/BC-UBND ngày 22/8/2025 về việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường hành lang kinh tế phía đông, đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND xã Biển Hồ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án chấp hành chủ trương của nhà nước; đồng thời, triển khai thực hiện việc chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ngay sau khi được bố trí kinh phí.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Biển Hồ và các đơn vị có liên quan khẩn trương bố trí đủ kinh phí để chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được duyệt; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 28/8/2025**.

3. Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan đơn đốc việc bố trí đủ kinh phí và triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo quy định.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án; đồng thời, có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân làm việc và sinh sống tại khu vực ảnh hưởng của dự án; có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngoài ra trong quá trình giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công dự án phải bố trí lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển cây cối, nhà cửa, vật kiến trúc, . . . để sớm bàn giao mặt bằng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở NNMT;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng