

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB Dự án Cải tạo,
nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội –
TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Tuy Phước Tây.**

Ngày 11/9/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Tuy Phước Tây. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Tuy Phước Tây và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao UBND xã Tuy Phước Tây:

- Khẩn trương rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, chủ động giải quyết các tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải quyết vướng mắc đối với 02 hộ dân trong phạm vi đường vào bãi hàng số 2 Ga Diêu Trì.

- Khẩn trương phối hợp làm việc với Ban QLDA Đường sắt và các đơn vị có liên quan triển khai ngay phương án điều chỉnh hướng tuyến đường vào bãi hàng để đảm bảo hoạt động của bãi hàng số 02.

- Chấn chỉnh ngay tác phong làm việc, nâng tinh thần trách nhiệm xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư di dời các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng công trình.

- Khẩn trương thành lập Hội đồng, Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; hoàn thành bàn giao mặt bằng trong **tháng 9/2025**.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

2. Đề nghị Ban QLDA Đường sắt:

- Nâng cao vai trò trách nhiệm chủ đầu tư dự án, tích cực phối hợp với địa phương để giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc theo thẩm quyền, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Khẩn trương phối hợp làm việc với địa phương để xem xét triển khai phương án điều chỉnh hướng tuyến đường vào bãi hàng số 02.

3. Giao các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hỗ trợ UBND xã Tuy Phước Tây giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư dự án nêu trên theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QLDA Đường sắt;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm