



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3854**/UBND-KTTH

Gia Lai, ngày **23** tháng **9** năm 2025

V/v rà soát, tháo gỡ khó khăn
vướng mắc trong công tác bồi
thường, GPMB các dự án
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ban QL dự án các công trình GT&DD tỉnh;
- Ban QL dự án NN&PTNT;
- Ban QL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường.

Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh còn chậm tiến độ, dẫn đến giải ngân vốn chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng tiến độ chung. Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, sớm hoàn thành các công trình, dự án, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp tại cuộc họp của UBND tỉnh tổ chức ngày 10/9/2025; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Khẩn trương rà soát, tổng hợp toàn bộ các công trình, dự án đang triển khai hoặc chuẩn bị triển khai (*gồm các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và dự án ngoài ngân sách*) để có kế hoạch thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu công tác bồi thường, GPMB theo kế hoạch đã giao.

b) Lập danh mục các công trình, dự án có công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai đầu tư và sử dụng đất; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để xây dựng kế hoạch tháo gỡ, xử lý dứt điểm đối với từng trường hợp cụ thể (*lưu ý: cần tập trung vào các nội dung liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc xác định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất...*). Đồng thời, xây dựng lộ trình và thời hạn hoàn thành chi tiết, bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

c) Thành lập các Tổ công tác để đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực để triển khai công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án trọng điểm theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tạo sự đồng thuận, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TP;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T9, T4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh