

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4159UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 29 tháng 9 năm 2025

Về việc chủ trương bổ sung gia cố
mái taluy thuộc dự án Xây dựng
tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến
Khu Công nghiệp Becamex VSIP
kết nối với Cảng Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2134/SXD-GT ngày 19/9/2025 về việc đề xuất một số nội dung liên quan đối với dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP kết nối với Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung gia cố mái taluy đối với đoạn Km7+601,06 - Km7+675,04 (phía bên trái tuyến) và đoạn Km7+896,07-Km8+009,27 (phải tuyến), như nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện không quá 27,952 tỷ đồng, được sử dụng từ chi phí dự phòng của gói thầu và trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh bổ sung khối lượng nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng