

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4294 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2025

V/v các nội dung liên quan đến
quy hoạch một số dự án trên địa
bàn phường Pleiku

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND phường Pleiku.

Xét đề nghị của UBND phường Pleiku tại Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 26/9/2025 về việc xin gia hạn thời gian điều chỉnh và lập quy hoạch một số dự án trên địa bàn phường Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND phường Pleiku khẩn trương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ đã cam kết, cụ thể:

- Hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa thành phố Pleiku (nay là phường Pleiku) **chậm nhất ngày 30/10/2025.**

- Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại 15–17 Trường Chinh và dự án tại Khu vực khách sạn Sê San hiện nay và lân cận **chậm nhất ngày 30/11/2025.**

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.H.Quế;
- Các Sở: TC, NN&MT;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, T7, X5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quế