

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5355/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (*nay là phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai*).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND phường Tam Quan.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3653/STC-TH ngày 15/10/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (*nay là phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai*) và đề nghị của UBND phường Tam Quan tại Văn bản số 57/TTr-UBND ngày 30/9/2025 và Văn bản số 513/UBND-KTHTĐT ngày 08/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (*nay là phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai*), như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a. Khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung một số hạng mục như: các công ngang, hệ thống thoát nước dọc, nút giao thông cuối tuyến giao với Quốc lộ 1A,....

b. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung: 585.063.011.000 đồng (*tăng 47.064.226.000 đồng so với chủ trương đầu tư dự án đã được duyệt là 537.998.785.000 đồng*).

c. Nguồn vốn thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách phường Tam Quan cân đối bố trí cho dự án.

d. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư không làm thay đổi phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án, vốn ngân sách tỉnh không hỗ trợ theo đúng như quyết định chủ trương đầu tư ban đầu đã được phê duyệt.

2. Giao UBND phường Tam Quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định phê duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng