

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640
đoạn Km18+178 - Km19+231.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư
công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác
quyết toán;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 411/BC-STC ngày
24/10/2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640 đoạn Km18+178 - Km19+231.
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định (nay là Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai).
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cát Tiên, huyện Phù Cát.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định (nay là UBND tỉnh Gia Lai).
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Ngày 24/6/2022 – Ngày 30/9/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	39.992.030.000	38.776.070.820
1	Đền bù, GPMB	3.549.891.000	3.392.916.820
2	Xây dựng	32.894.626.000	32.030.448.000
3	Quản lý dự án	720.862.000	720.862.000

4	Tư vấn	2.275.058.000	2.244.151.000
5	Chi phí khác	520.926.000	387.693.000
6	Dự phòng	30.667.000	

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	TMĐT/Dự toán được duyệt (lần cuối)	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn đã thu hồi
Tổng số	39.992.030.000	38.776.070.820	38.592.568.820	229.649.000	-46.147.000
1.Vốn ngân sách tỉnh	39.992.030.000	38.546.421.820	38.592.568.820		-46.147.000
Đầu tư tập trung	250.000.000	250.000.000	250.000.000		
Tiền sử dụng đất	39.742.030.000	38.296.421.820	38.342.568.820		-46.147.000
2.Vốn còn phải bố trí để giải ngân		229.649.000		229.649.000	

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý	Giao đơn vị khác quản lý
Tổng số		38.776.070.820
Tài sản cố định		38.776.070.820

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Sắt thép thu hồi được từ tháo dỡ công trình cầu Sông Cái cũ và cầu Cát Tiến cũ, số tiền nộp ngân sách 31.000.000 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- a. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	38.776.070.820	
1.Vốn ngân sách tỉnh	38.546.421.820	
Đầu tư tập trung	250.000.000	
Thu tiền sử dụng đất	38.296.421.820	
2.Vốn còn phải bố trí để giải ngân	229.649.000	

- b. Xử lý công nợ: Tổng các khoản công nợ tính đến ngày quyết toán:

- Nợ phải thu: 46.147.000 đồng (*Nhà thầu xây lắp đã khắc phục Kết luận số 07/KL-TTT ngày 18/6/2025 của Thanh tra tỉnh Bình Định. Trong đó: Công ty*

TNHH An Phước 24.337.000 đồng; Công ty TNHH Phương Đông 21.810.000 đồng).

- Nợ phải trả: 229.649.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Hạng mục	Đơn vị
Nợ phải trả	107.609.000	Chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình	Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Thịnh
Nợ phải trả	122.040.000	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán nợ phải trả 229.649.000 đồng theo quy định, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có hiệu lực.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty Cổ phần giao thông thủy bộ Bình Định.	38.776.070.820	

3. Giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức bàn giao tài sản đúng quy định. Đơn vị tiếp nhận tài sản chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV, Giám đốc Công ty Cổ phần giao thông thủy bộ Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *As*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng