

TỈNH ỦY GIA LAI

*

Số 63-CV/TU

V/v triển khai phần mềm theo dõi, giám sát
tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Gia Lai, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh,

Thực hiện chủ trương về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành qua hệ thống thông tin, dữ liệu; nhằm giúp Thường trực Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt, đôn đốc tiến độ và có sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả đối với các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Khẩn trương nghiên cứu triển khai ứng dụng (phần mềm) theo dõi, giám sát tiến độ các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trọng điểm trên địa bàn tỉnh; **hoàn thành trong quý IV/2025¹**.

2. Các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tiến độ triển khai lên phần mềm định kỳ hằng tháng; riêng đối với các dự án trọng điểm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, phải cập nhật báo cáo hằng tuần, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời.

Thừa lệnh Thường trực Tỉnh ủy, thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đ/c UVBTVTU (b/c),
- Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh,
- CPVP, CVK7,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Dào Nham Thiện



Nguyễn Phương Nhân

¹ Phần mềm cần được thiết kế khoa học, dễ sử dụng, đảm bảo an toàn thông tin và tích hợp, hiển thị đầy đủ các nhóm thông tin cơ bản sau: Thông tin chung về dự án (tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, sơ đồ, vị trí, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện...); Tiến độ triển khai thực tế so với kế hoạch (bao gồm tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các hạng mục, tiến độ giải ngân vốn...); Các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Các nội dung liên quan khác.

