

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6456 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 13 tháng 11 năm 2025

V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ
các dự án lưới điện đang triển
khai trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Lưới điện miền Trung;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- UBND các xã, phường: Kon Gang, Chư Sê,
Ia Grai, Ia Boòng, Ia Pia, An Bình, An Khê,
Cửu An, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Cát,
Ngô Mây, Xuân An.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 105/BC-SCT ngày 11/11/2025 về kết quả xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường: Kon Gang, Chư Sê, Ia Grai, Ia Boòng, Ia Pia, An Bình, An Khê, Cửu An, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Cát, Ngô Mây, Xuân An chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Lưới điện miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại; tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

2. Ban QLDA Lưới điện miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai cử cán bộ chuyên môn thường trực tại hiện trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương nêu trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quế