

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1664/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán số 337/TB-KVIII ngày 18/9/2023 của Kiểm toán nhà nước Khu vực III về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành số 742/2025/AAC-BCKT ngày 22/4/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 466/TTr-STC ngày 11 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (nay là Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai).

- Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (nay là xã Tây Sơn và xã Bình An, tỉnh Gia Lai).

- Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

- Loại nhóm dự án, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, dự án nhóm B, công trình cấp III.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	753.664.382.000	736.379.437.638
I. Hạng mục: Đập dâng	660.490.439.000	645.880.165.638
1. Chi phí bồi thường, GPMB	29.092.000.000	28.722.961.000
2. Chi phí xây dựng và thiết bị	579.405.302.000	577.331.470.638
3. Chi phí quản lý dự án	7.472.408.000	7.349.472.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	22.263.591.000	20.900.179.000
5. Chi phí khác	14.091.550.000	11.576.083.000
6. Chi phí dự phòng	8.165.588.000	0
II. Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ đập dâng đi Quốc lộ 19B	93.173.943.000	90.499.272.000
1. Chi phí xây dựng và thiết bị	85.692.005.000	85.076.974.000
2. Chi phí quản lý dự án	1.108.224.000	1.089.861.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.490.696.000	3.334.969.000
4. Chi phí khác	1.347.264.000	997.468.000
5. Chi phí dự phòng	1.535.754.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã thu hồi so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt
1	2	3	4	5	6
Tổng số	753.664,382	736.379,438	737.662,700	538,146	1.821,408

Vốn đầu tư công:			737.662,700		
Vốn ngân sách nhà nước:			737.662,700		
- Vốn ngân sách trung ương			552.000,000		
- Vốn ngân sách tỉnh			185.662,700		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			736.379.437.638	736.379.437.638
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			736.379.437.638	736.379.437.638
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư công trình là: 736.379.437.638 đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	736.379.437.638	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	736.379.437.638	
1. Vốn đã bố trí:	737.662.700.000	
- Vốn ngân sách Trung ương	552.000.000.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	185.662.700.000	
2. Vốn chưa bố trí:	538.146.000	
3. Vốn đã thu hồi:	1.821.408.362	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm nộp Báo cáo quyết toán như sau:
- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 538.146.000 đồng;
- + Chi phí quản lý dự án: 99.977.000 đồng;
- + Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: 63.144.000 đồng;
- + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 375.025.000 đồng.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các khoản nợ phải trả sau thẩm tra, quyết toán đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu và tính chính xác của số liệu, khối lượng, chất lượng công trình cung cấp để lập báo cáo quyết toán.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định	596.737.853.543	
UBND xã Tây Sơn	55.977.395.131	
UBND xã Bình An	83.664.188.964	

Giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức bàn giao tài sản đúng quy định. Đơn vị tiếp nhận tài sản chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm về trình tự thẩm tra, kết quả thẩm tra quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Chủ tịch UBND các xã: Tây Sơn, Bình An và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Dương Mah Tiệp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Mah Tiệp