

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 7691/UBND-NNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện
“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc
xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho
các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Công văn số 12093/VPCP-NN ngày 08/12/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ. UBND tỉnh kính báo cáo tiến độ và kết quả về công tác xây dựng mới, sửa chữa nhà cho Nhân dân tỉnh Gia Lai như sau:

1. Ngày 01/12/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND về việc ra quân “thần tốc” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ. Theo Kế hoạch, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu:

- Xây dựng lại 674 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, hoàn thành trước 25/01/2026.
- Sửa chữa 31.955 nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành trước 31/12/2025.
- Đồng thời triển khai 16 dự án/phương án tái định cư khẩn cấp cho các hộ dân vùng thiên tai, phấn đấu hoàn thành trước 31/01/2026.

2. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh:

Để kịp thời hỗ trợ Nhân dân xây dựng và sửa chữa nhà ở, tỉnh đã ban hành và triển khai một số chính sách sau:

- Hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn.
- Hỗ trợ 2–5 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng.
- Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn cần sửa chữa lại nhà ở.
- Hỗ trợ tạm cư và an sinh cho người dân theo hình thức xen ghép hoặc bố trí tập trung tại các doanh trại quân đội trong thời gian chờ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Trước mắt, tỉnh đã tạm ứng kinh phí cho các địa phương để kịp thời tổ chức triển khai, bảo đảm người dân sớm có điều kiện khắc phục nhà ở.

3. Tiến độ tính đến thời điểm báo cáo (ngày 08/12):

Tinh huy động tổng lực cả hệ thống chính trị và các lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các lực lượng quân đội, công an Trung ương và địa phương. Nhờ đó, công tác triển khai đến nay đã đạt được những kết quả hết sức tích cực:

- Xây dựng nhà bị sập đổ, cuốn trôi: Đã khởi công **674 nhà/674 nhà** (trong đó đã hoàn thành 450 nhà, đạt khoảng 67% Kế hoạch). Phấn đấu hoàn thành sửa chữa trước ngày 15/01/2026.

- Sửa chữa nhà hư hỏng nặng: Đã khởi công sửa chữa 100% số nhà; đến nay cơ bản đã khắc phục xong khoảng 90%; phấn đấu hoàn thành trước 15/12/2025.

4. Kiến nghị, đề xuất: Không.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&MT, TC;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, N6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Mah Tiệp