



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7801**/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh dự án Hạ tầng
kỹ thuật Khu đô thị Long Vân,
thành phố Quy Nhơn và dự án
Hạ tầng kỹ thuật Khu vực
Trung đoàn Vận tải 655

Gia Lai, ngày **10** tháng **12** năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4500/SXD-HTKT ngày 05/12/2025 về việc đề xuất điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực Trung đoàn Vận tải 655; sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn Bắc) do bổ sung dự toán phần khối lượng khoan vùng theo Kết luận số 516-KL/TU ngày 13/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng mức đầu tư điều chỉnh đảm bảo không vượt chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên.

2. Về chủ trương, đồng ý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh điều chỉnh, bổ sung các khối lượng đã thi công ngoài thực tế vào phần điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực Trung đoàn Vận tải 655, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn Nam), cụ thể: Đào phá dỡ nền hiện trạng, vận chuyển xà bần đổ thải và nội dung điều chỉnh bổ sung hạng mục đường giao thông ĐHS4 do điều chỉnh quy hoạch (theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh) và bổ sung giá trị dự toán các khối lượng công việc đã được xác lập biên bản kỹ thuật hiện trường (thuộc hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải) theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên.

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp theo; thanh toán khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với khối lượng đã nghiệm thu thực tế tại hiện trường; đảm bảo các khối lượng điều chỉnh, bổ sung không trùng lặp với các khối lượng đã được quyết toán tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường Quy Nhơn Bắc;
- UBND phường Quy Nhơn Nam;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, X5, T9, T4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh