

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc
với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Quốc phòng về Dự án xây dựng
khu dân cư mới tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai**

Ngày 10/12/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Quốc phòng về Dự án xây dựng khu dân cư mới tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác; các Sở: Xây dựng, Tài chính, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe UBND xã Ia Tul báo cáo, ý kiến các sở, ngành và thành viên đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận như sau:

Thay mặt tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đoàn công tác Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Quốc phòng đã khẩn trương kiểm tra, khảo sát thực tế công trình để kịp thời triển khai dự án theo đề nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (tại Công văn số 177-CV/TU ngày 06/12/2025).

Thời gian tới, để kịp thời triển khai, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia Tul và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án (cụ thể: về quy mô đầu tư, hệ thống hạ tầng thiết yếu, tổng mức đầu tư, phương án triển khai, cao trình cốt nền san lấp, hướng dẫn địa phương hoàn thiện các quy hoạch có liên quan theo quy định và các nội dung khác có liên quan); báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 16/12/2025**.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Tul thống nhất mẫu nhà an toàn, phòng chống thiên tai, đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán của người dân địa phương.

- Làm cơ quan đầu mối phối hợp và cung cấp các hồ sơ liên quan cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Quốc phòng.

2. UBND xã Ia Tul:

- Khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7252/UBND-NNMT ngày 29/11/2025. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị xã vào cuộc để hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

- Chủ động làm việc với từng hộ dân, thống nhất mẫu nhà thiết kế, phương án di dời, có biên bản làm việc cụ thể; phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo theo thời gian quy định.

- Tổ chức vận động, tuyên truyền người dân chấp hành di dời, không quay lại khu vực nguy hiểm; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

3. Các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7252/UBND-NNMT ngày 29/11/2025; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

4. Đây là dự án cấp bách, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt Nhân dân đang sống trong các vùng thường xuyên bị ngập, lụt; Yêu cầu các sở, ban ngành, hệ thống chính trị xã Ia Tul vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất để khu dân cư mới được đưa vào sử dụng sớm nhất, là khu dân cư kiểu mẫu.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế;
- PVPNN;
- Lưu: VT, XDCT, X6.



TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Đình Triết