

Số: 3022 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 276/TTr-SXD ngày 05/12/2025 và của Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Tờ trình số 3568/TTr-BQLDA ngày 24/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, với các

nội dung chính sau:

1. Nội dung điều chỉnh

TT	Nội dung	Theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án	2023 - 2025	2023 - 2026
2	Nguồn vốn đầu tư	Thực hiện theo Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 06/09/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.	Thực hiện theo Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 06/09/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. - Khả năng cân đối vốn: Dự án được bố trí vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV; Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh; Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP XD;
- Lưu: VT, X2. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng