

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 8058 /UBND-XDCT

V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
dựng cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang
đi Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quang.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND xã Vĩnh Quang.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4576/SXD-GT ngày 09/12/2025 về việc đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quang: từ năm 2023 - 2025 thành năm 2023 - 2026, như nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quang theo đúng quy định;

- Chủ trì, phối hợp làm việc cụ thể với các đơn vị thi công, căn cứ khối lượng còn lại xây dựng kế hoạch tiến độ phù hợp để đảm bảo thi công xây dựng hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 06/2026, đưa công trình vào khai thác, sử dụng đảm bảo mục tiêu dự án, phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng