

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án
Cải tạo nút giao thông Phù Đồng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1664/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đồng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đồng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 300/TTr-SXD ngày 14/12/2025, Văn bản số 4690/SXD-GT ngày 14/12/2025 và đề nghị của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh tại Văn bản số 76/TTr-BQLDA ngày 09/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1, Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung	Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14/4/2022		Điều chỉnh
1	Địa điểm xây dựng	Khoản 6, Điều 1	Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai
2	Phương án giải phóng mặt bằng	Khoản 9, Điều 1	Giao UBND thành phố Pleiku thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định	Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định
3	Tổng mức đầu tư	Khoản 10, Điều 1	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).	143.207.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu đồng)
	- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC		70.000.000.000 đồng	93.207.310.000 đồng
	- Chi phí xây dựng		34.614.085.000 đồng	35.519.492.000 đồng
	- Chi phí quản lý dự án		769.927.000 đồng	787.732.000 đồng
	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		2.525.195.000 đồng	2.594.280.000 đồng
	- Chi phí khác		1.023.995.000 đồng	2.042.674.000 đồng
	- Chi phí dự phòng		11.066.798.000 đồng	9.055.512.000 đồng
4	Tiến độ thực hiện dự án	Khoản 11, Điều 1	Năm 2022 - 2024	- Năm 2025: Hoàn thành giải phóng mặt bằng. - Năm 2026 - 2027: Triển khai thi công, hoàn thành dự án

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 và Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV; Giám đốc Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND phường Pleiku; Thủ trưởng các ban, ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng