

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 12 năm 2025

V/v bổ sung sửa chữa hư hỏng mặt
đường trên tuyến ĐT.633 thuộc Dự án
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ
thống thoát nước và ATGT các tuyến
ĐT.629, ĐT.630, ĐT.632, ĐT.633,
ĐT.636, ĐT.637, ĐT.639.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4769/SXD-BQLBT ngày 16/12/2025 về việc xin chủ trương bổ sung sửa chữa hư hỏng mặt đường trên tuyến ĐT.633 thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các tuyến ĐT.629, ĐT.630, ĐT.632, ĐT.633, ĐT.636, ĐT.637, ĐT.639, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm BTN mặt đường các đoạn Km9+800 - Km11+400, Km12+300 - Km15+00, tuyến ĐT.633 vào gói thầu thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các tuyến ĐT.629, ĐT.630, ĐT.632, ĐT.633, ĐT.636, ĐT.637, ĐT.639, như nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung: được sử dụng từ nguồn kinh phí đã bố trí cho dự án nêu trên, không vượt Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và không vượt quá **6,0 tỷ đồng**.

2. Việc lựa chọn nhà thầu để thi công xây dựng phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên, Sở xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, trường hợp vượt thẩm quyền hoặc cần hướng dẫn thực hiện thì phối hợp với Sở Tài chính để được hướng dẫn theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng