

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 3144 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Di dời các tuyến hạ tầng viễn thông nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 của UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị bồi thường cho Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn để di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng GPMB của Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị bồi thường cho các đơn vị, tổ chức để di dời các tuyến hạ tầng viễn thông nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng GPMB của Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 2906.02/2025/BCKT.DA/AAT-VPCT.NV2 ngày 29/6/2025 của Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT về kiểm toán báo cáo quyết toán Công trình: Di dời các tuyến hạ tầng viễn thông nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 562/TTr-STC ngày 11/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Di dời các tuyến hạ tầng viễn thông nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh (Nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh).

- Địa điểm xây dựng: thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là các xã, phường tỉnh Gia Lai).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2022-2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.797.083.000	1.745.511.000
I. Chi phí Bồi thường, GPMB	1.797.083.000	1.744.621.000
- Chi phí Bồi thường, GPMB theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 15/12/2023	1.210.842.000	1.177.529.000
- Chi phí Bồi thường, GPMB theo Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 31/12/2023	551.004.000	532.884.000
- Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB	35.237.000	34.208.000
II. Chi phí khác	0	890.000
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	890.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	1.797.083	1.745.511	1.727.686	17.825	0
Vốn đầu tư công:			1.727.686		
- Vốn ngân sách trung ương			1.727.686		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			1.745.511.000	1.745.511.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.745.511.000	1.745.511.000
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền
Tổng số	1.745.511.000
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	1.745.511.000
1. Vốn đã bố trí :	1.727.686.000
- Vốn ngân sách Trung ương	1.727.686.000
2. Vốn chưa bố trí:	17.825.000

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 17.825.000 đồng;
- + Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB: 16.935.000 đồng;

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 890.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh	1.745.511.000	

Ghi chú: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện bàn giao tài sản cho đơn vị quản lý, sử dụng đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP XD;
- Lưu: VT, X2. *[Signature]*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng