

Số: 3254 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch và kết quả thực hiện dự án
“Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu Sa nhân (*Amomum longiligulare*) dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần
cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng
biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

*Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu Sa nhân (*Amomum longiligulare*) dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định” do Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP/GEF SGP) tài trợ;*

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh về việc điều chuyển chủ dự án của dự án; Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án;

Căn cứ Văn bản số 09122025/LHHGiaLai ngày 09/12/2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình Quốc gia UNDP/GEF SGP về kế hoạch thực hiện dự án;

Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Văn bản số 145/TTr-LHH ngày 10/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và kết quả thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu Sa nhân (*Amomum longiligulare*) dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chịu trách nhiệm chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ các hoạt động của Dự án đảm bảo đúng quy định; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dự án theo quy định; đồng thời quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chế độ tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

2. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngoại vụ theo nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp triển khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngoại vụ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UNDP/GEF SGP;
- Công an tỉnh;
- UBND xã Bình Phú;
- PVPXD;
- Lưu: VT, N5



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Dự án: Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND tỉnh)

TT	Mục tiêu	Hoạt động	Số lượng	Địa điểm	Thành phần	Thời gian dự kiến	Sản phẩm/kết quả đạt được
I	Nâng cao nhận thức của chính quyền, cán bộ cơ sở và người dân địa phương về khai thác, bảo tồn nguồn dược liệu (sa nhân tím) gắn với bảo vệ rừng	Hoạt động 1.1. Tập huấn nâng cao nhận thức cho chính quyền, cán bộ cơ sở và người dân về giá trị dược liệu cây sa nhân tím, khai thác gắn với bảo vệ rừng.	2 lớp (50 người/lớp)	Nhà văn hóa làng	Cán bộ xã, cán bộ và nông dân chủ chốt các làng	Tháng 01/2026	02 lớp tập huấn, 100 người tham gia (trên 50% phụ nữ)
		Hoạt động 1.2. Xây dựng tài liệu truyền thông về khai thác, bảo tồn sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng	01 bộ		Nhóm chuyên gia, Ban điều hành	Tháng 01/2026	01 bộ tài liệu (in 200 bản)
		Hoạt động 1.3. Tham quan, học tập kinh nghiệm về khai thác, phát triển bền vững cây dược liệu.	1 đợt (2 ngày, 1 đêm)	Xã An Toàn	Ban điều hành, nhóm chuyên gia; cán bộ và nông dân chủ chốt	Tháng 01/2026	01 đợt tham quan, học tập cho 20 người
		Hoạt động 1.4. Xây dựng vườn bảo tồn sa nhân tím và cây dược liệu	1 vườn	làng Xà Tang hoặc Giọt 1	Nhóm chuyên gia, cán bộ hiện trường, nông dân	Tháng 01-02/2026	01 vườn bảo tồn, diện tích từ 200 - 500 m ²

II	Cải thiện sinh kế cho cộng đồng từ (i) khai thác sa nhân tự nhiên gắn với bảo vệ rừng (ii) hình thành và phát triển một số tuyến, điểm du lịch cộng đồng từ phát huy nét đặc trưng cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa	Hoạt động 2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế cộng đồng từ khai thác sa nhân tự nhiên gắn với bảo vệ rừng.					
		2.1.1. Điều tra, khảo sát phân bố, trữ lượng cây sa nhân tím bản địa	01 Báo cáo	Rừng tự nhiên các làng: Kon Mon, Giọt 1, Giọt 2	Nhóm chuyên gia, cán bộ hiện trường, đại diện tổ QLBV rừng cộng đồng	Tháng 12/2025	- 2 tuyến điều tra, khảo sát phân bố cây sa nhân tím. - 01 Báo cáo kết quả điều tra.
		2.1.2. Tập huấn kỹ thuật thu hái, bảo tồn sa nhân tự nhiên gắn với bảo vệ rừng	01 lớp (50 người/lớp)	Nhà văn hóa làng	Nhóm chuyên gia, Ban điều hành, nông dân	Tháng 1/2026	01 lớp tập huấn, 50 người tham gia (trên 50% phụ nữ)
		Hoạt động 2.2. Phát triển sinh kế thông qua phát triển du lịch cộng đồng từ khai thác các đặc trưng văn hóa bản địa và cảnh quan tự nhiên ở địa phương					
		2.2.1. Tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng	1 đợt (4 ngày, 3 đêm)	Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng	Ban điều hành, nhóm chuyên gia, nông dân	Tháng 1/2026	01 đợt tham quan, học tập cho 20 người (trên 50% phụ nữ)
		2.2.2. Xây dựng và thiết kế các tuyến, điểm du lịch tham quan, trải nghiệm	2 - 3 tuyến	5 làng (Kon Giang, Giọt 1, Giọt 2, Kon Mon, Xà Tang)	Nhóm chuyên gia, chuyên gia tư vấn, Ban điều hành	Tháng 1-2/2026	2-3 tuyến du lịch cộng đồng (sơ đồ tuyến, pano, bảng chỉ dẫn tuyến du lịch)
		Tập huấn cho cộng đồng trong khai thác các tuyến, điểm du lịch	02 lớp (50 người/lớp)	Nhà văn hóa làng	Tư vấn, nhóm chuyên gia, Ban điều hành, nông dân	Tháng 2-3/2026	02 lớp tập huấn, cho 100 người dân (trên 50% phụ nữ).

		2.2.4. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng	2 mô hình nhóm hộ	Kon Giọt 1	Tư vấn, nhóm chuyên gia, Ban điều hành, nông dân	Tháng 3-4/2026	Cải tạo 2 vườn tạp thành điểm dừng chân cho du khách tham quan, trải nghiệm kết hợp nghề truyền thống, văn hóa bản địa và ẩm thực của người Bana.
		2.2.5. Thí điểm đưa học sinh, sinh viên đến học tập, trải nghiệm	1 - 2 nhóm	Các tuyến, điểm tham quan	Nhóm chuyên gia, Ban điều hành,	Tháng 3-4/2026	1 - 2 nhóm học sinh, sinh viên, khoảng 40 – 50 người
III	Giám sát, đánh giá, truyền thông kết quả thực hiện dự án và du lịch cộng đồng	Hoạt động 3.1. Đánh giá độc lập dự án	Báo cáo		Ban điều hành, đơn vị đánh giá độc lập	Tháng 5/2026	01 Báo cáo
		Hoạt động 3.2. Xây dựng video clip nhằm quảng bá kết quả dự án và du lịch cộng đồng	1 video clip	Các hoạt động dự án	Ban điều hành, nhóm chuyên gia	Tháng 4-5/2026	1 Video clip
		Hoạt động 3.3. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kết quả thực hiện về khai thác, bảo tồn cây Sa Nhân gắn với bảo vệ rừng và phát triển du lịch cộng đồng	01 Hội thảo (50 người/hội thảo)	Nhà văn hóa làng/xã	Ban điều hành, nhóm chuyên gia, thành phần tham gia dự án	Tháng 4-5/2026	01 Hội thảo, 50 người tham gia
		Hoạt động 3.4. Hội nghị triển khai, sơ kết giữa kỳ, tổng kết dự án	03 Hội nghị (50 người/hội nghị)	Nhà văn hóa làng/xã	Ban điều hành, nhóm chuyên gia, các thành phần tham gia	Tháng 12/2025, tháng 3 và tháng 6/2026	- 01 Hội nghị triển khai dự án, 50 người tham gia - 02 Hội nghị (sơ kết giữa kỳ, tổng kết dự án), 100 người tham gia.