

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 57 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Về việc tập trung triển khai dự án
Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND các phường: An Bình, An Nhơn,
An Nhơn Bắc, Hội Phú;
- UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú,
Bình Khê, Hra, Ia Băng, KDang, Lơ Pang,
Mang Yang, Ya Hội, Đak Pơ, Đak Đoa.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 220/BC-BQL ngày 29/12/2025 của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh về việc Báo cáo tuần (19/12/2025-26/12/2025) tình hình thực hiện GPMB dự án Thành phần 3 thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Văn bản số 4311/BC-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án thành phần 1: đoạn tuyến từ Km0+000 - Km22+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng ngay sau khi bàn giao mặt bằng tuyến chính; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư để đảm bảo phục vụ dự án.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung để đăng ký hợp Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm Quốc gia trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 09/01/2026**.

3. Yêu cầu UBND các xã, phường có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng