

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND tỉnh)

- 1. Tên dự án: Khu dân cư phía Nam Đê Gi.
- 2. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Xã Cát Tiến.
- 3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:
 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định.
 - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- 4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý 1/2026.
- 5. Nội dung chi tiết các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư:

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (Theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (Theo thực tế)		Chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
1	Lập hồ sơ mời thầu (Bao gồm cả thời gian thuê đơn vị tư vấn thực hiện)	30	30				
2	Thẩm định Hồ sơ mời thầu	10	40				
3	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu	05	45				
4	Mời thầu; phát hành hồ sơ mời thầu	5	50				
5	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu	45	95				
6	Đánh giá hồ sơ dự thầu (bao gồm cả thời gian thuê đơn vị tư vấn thực hiện)	30	125				
7	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	15	140				
8	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05	145				
9	Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05	150				
10	Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng	15	165				
11	Ký kết hợp đồng	15	180				